

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО
в МБОУ Краснореченская СШ
(дошкольное образование)

№	Мероприятие	Срок	Исполнитель
I. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО			
1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Январь	Зам. директора по УВР
2	Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Январь– март	Рабочая группа
3	Анализ ресурсного обеспечения в соответствии требованиями ФОП ДО	Февраль-апрель	Рабочая группа
4	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах, методических объединениях	Январь-август	Рабочая группа
5	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО	Январь-август	Зам. директора по УВР
6	Анализ соответствия содержания ОП ДО с ФОП ДО	Февраль-апрель	Рабочая группа
II. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО			
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП ДО	Март-май	Руководитель рабочей группы
2	Организация повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Апрель – август	Педагоги ДОО
3	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам внедрения ФОП ДО	Февраль – август	Рабочая группа
4	Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре	Март-август	Рабочая группа

	«Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике», конференциях по подготовке к введению ФОП ДО		
5	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа
III. Методическое и материально-техническое обеспечение			
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО и действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников ДОО	Май-август	Зам. директора по УВР
2	Разработка ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа
3	Утверждение новой (скорректированной) ОП ДО	Август	Рабочая группа
IV. Информационное обеспечение			
1	Размещение на сайте информации о введении ФОП ДО	В течении года	Старший воспитатель, ответственный за сайт
2	Размещение ОП ДО на сайте	Август – сентябрь	Старший воспитатель, ответственный за сайт
3	Информирование родительской общественности на родительских собраниях о введении ФОП ДО	Май - август	Рабочая группа